

2025年浙江健康云售前项目 - 需求 #12760

门户网站文案编写

2025-07-03 18:39 - 李建军

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-02
优先级:	高	计划完成日期:	2025-07-04
指派给:	李建军	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
编写门户网站的文案			