

标书制作

2025-07-04 14:02 - 查岩

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-05
指派给:	王欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	96.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
阿里版本，和华为版本			

历史记录

- #1 - 2025-07-04 14:25 - 王欣
- 文件 AMECO-华为2025.7.2.docx 已添加
 - 文件 AMECO-华为2025.7.3.docx 已添加
 - 文件 AMECO-华为2025.7.3v5.docx 已添加
 - 文件 AMECO-华为2025.7.4.docx 已添加
 - 文件 AMECO主容灾云与GPU云端资源池建设项目-投标技术文件 附件H V04 2025.7.1(1).docx 已添加
 - 文件 AMECO主容灾云与GPU云端资源池建设项目-投标技术文件 附件H V04.docx 已添加
 - 描述 已更新。

- 1.阿里版标书增加组织、组网等方案
- 2.新编制华为版标书

- #2 - 2025-07-07 14:48 - 王欣
- % 完成 从 0 变更为 100

文件

AMECO-华为2025.7.2.docx	1.74 MB	2025-07-04	王欣
AMECO-华为2025.7.3.docx	2.18 MB	2025-07-04	王欣
AMECO-华为2025.7.3v5.docx	3.59 MB	2025-07-04	王欣
AMECO-华为2025.7.4.docx	3.25 MB	2025-07-04	王欣
AMECO主容灾云与GPU云端资源池建设项目-投标技术文件 附件H V04 2025.7.1(1).docx	2025.7.1(1).docx	2025-07-04	王欣
AMECO主容灾云与GPU云端资源池建设项目-投标技术文件 附件H V04.docx	50.50 MB	2025-07-04	王欣