

2025销售商机公共项目 - 需求 #12791

马栏山项目中移集成的功能梳理及工作量评估

2025-07-04 16:31 - 张凌

状态:	已完成	开始日期:	2025-07-02
优先级:	高	计划完成日期:	2025-07-03
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
马栏山项目中移集成的功能梳理及工作量评估			