2025年长安汽车VOC售前项目 - 事务 #12798

开发环境搭建

2025-07-04 17:51 - 钟磊

状态:	开发中	开始日期:	2025-07-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	钟磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	48.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述		,	

历史记录

#1 - 2025-07-04 17:52 - 钟磊

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

2025-07-07 1/1