

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - Bug #12819

需求 # 10672 (开发中): BI大屏需求

需求 # 11088 (开发中): VOC聆听

聆听权限问题修复

2025-07-04 23:36 - 朱文烽

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已完成 | 开始日期:   | 2025-07-04 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-07-04 |
| 指派给:  | 朱文烽 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 8.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 8.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-07-04 23:36 - 朱文烽

- 状态从 待处理 变更为 已完成