

2025 创建设计中心市场部项目 - 需求 #12822

市场公众号-配图, 头图等

2025-07-07 11:19 - 柳佳

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	88.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
设计任务 # 12823: 市场微信公众号头图-微信p图等			待处理

历史记录

#1 - 2025-07-07 11:21 - 马加花

- % 完成 从 0 变更为 90