

深圳地铁运维

2025-07-07 15:12 - 谭越

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-31
指派给:	谭越	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	50.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-07 17:13 - 谭越

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-07-08 16:54 - 谭越

- % 完成 从 10 变更为 20