

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #12832

纳管代码初始化及认证模块对接

2025-07-07 16:42 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-11
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	30.00 小时
目标版本:		耗时:	25.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
视频云存储			
堡垒机			
备份已一体机			

历史记录

#1 - 2025-07-07 16:42 - 冯超

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-07-07 16:42 - 冯超

- % 完成 从 0 变更为 10

#3 - 2025-07-07 16:42 - 冯超

- % 完成 从 10 变更为 20

#4 - 2025-07-09 18:24 - 冯超

- 预期时间 从 24.00 小时 变更为 30.00 小时

#5 - 2025-07-10 17:40 - 冯超

- % 完成 从 20 变更为 100

#6 - 2025-07-10 17:40 - 冯超

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#7 - 2025-08-06 10:28 - 冯超

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭