

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 测试 #12834

voc系统脱敏新增功能测试

2025-07-07 17:10 - 王集福

状态:	测试中	开始日期:	2025-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-10
指派给:	王集福	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			