

报表接口开发

2025-07-07 18:04 - 范荣

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 待处理 | 开始日期:   | 2025-07-07 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-08-31 |
| 指派给:  | 范荣  | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 30.00 小时   |
| 等级:   | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |