

上汽大众数仓相关开发及运维

2025-07-07 18:33 - 余俊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-18
指派给:	余俊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	240.00 小时
目标版本:		耗时:	34.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端 # 12840: 日常跑数支持与维护-20250705~20250711			已关闭
需求 # 12848: 客户需求会议沟通			已关闭
后端 # 12949: 投诉和微博微信线下上传数据-20250630~20250706			已关闭
后端 # 12976: 日常跑数支持与维护-20250712~20250718			已关闭
后端 # 13053: 投诉和微博微信线下上传数据-20250707~20250713			已关闭

历史记录

#1 - 2025-07-22 10:13 - 余俊

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭