

终验文档编写

2025-07-07 22:29 - 邢毅彬

|                      |     |         |            |
|----------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                  | 进行中 | 开始日期:   | 2025-07-07 |
| 优先级:                 | 普通  | 计划完成日期: | 2025-07-15 |
| 指派给:                 | 邢毅彬 | % 完成:   | 11%        |
| 类别:                  |     | 预期时间:   | 80.00 小时   |
| 目标版本:                |     | 耗时:     | 6.00 小时    |
| 等级:                  | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务:                |     |         |            |
| 描述                   |     |         |            |
| 子任务:                 |     |         |            |
| 需求 # 12851: 编写部署PPT  |     |         | 进行中        |
| 需求 # 12852: 编写技术总结报告 |     |         | 待处理        |

历史记录

- #1 - 2025-07-07 22:30 - 邢毅彬
- 状态从 待处理 变更为 进行中