

2025年中铁建技服多云管理平台售前项目 - 需求 #12856

准备账号和后续POC支持

2025-07-08 10:13 - 芦亚南

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-11
指派给:	张凌	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
7月7日和凌总、华三相关人员与中铁信服总经理王总、研发负责人陈总沟通，了解项目计划和整体需求，介绍产品、交流技术点，客户平台自用，希望能给个试用账号，后续进行POC测试。 客户资源：华三5.0/7.0、华为云manageone8.3、VMware、各业务类超融合 云上服务：大多数是IAAS层，PAAS少 铁信云架构：OPENSTACK架构 云体量：武清数据机房几百台物理机，其他未知 POC阶段纳管预计：华三cloud OS5.0，数量待沟通