

2025年广东省交通集团（联合电服）CMP售后项目 - 需求 #12863

纳管对接-百度云私有云3.11

2025-07-08 15:15 - 覃启新

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-20
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	480.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
需求 # 12864: 百度云私有云3.11-IAAS层面生命周期纳管			待处理
需求 # 12865: 百度云私有云3.11-定制开发对接			待处理

历史记录

#1 - 2025-07-08 15:16 - 覃启新

- 计划完成日期 被设置为 2025-08-30

- 开始日期 从 2025-07-08 变更为 2025-07-10

- 预期时间 被设置为 480.00 小时

- 等级 从 简单 变更为 中等