

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #12882

堡垒机纳管需求

2025-07-08 18:35 - 冯超

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-25
指派给:	谭越	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	100.00 小时
目标版本:		耗时:	64.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
需求分析
实现设计
接口对接
原型设计

历史记录

#1 - 2025-07-09 17:05 - 谭越

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-07-11 09:44 - 谭越

- % 完成 从 10 变更为 20

#3 - 2025-07-14 17:47 - 谭越

- % 完成 从 20 变更为 30

#4 - 2025-07-15 16:17 - 谭越

- % 完成 从 30 变更为 40

#5 - 2025-07-16 18:28 - 谭越

- % 完成 从 40 变更为 50

#6 - 2025-07-18 09:39 - 谭越

- % 完成 从 50 变更为 60