

## 2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 事务 #12886

### CMP高可用方案撰写

2025-07-08 18:46 - 刘鹏

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-18
指派给:	刘鹏	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	43.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

#### 历史记录

#1 - 2025-07-08 18:46 - 刘鹏

- 状态从待处理变更为进行中

#2 - 2025-07-09 18:44 - 刘鹏

- % 完成从20变更为30

#3 - 2025-07-11 18:30 - 刘鹏

- % 完成从30变更为60

#4 - 2025-07-14 18:41 - 刘鹏

- % 完成从60变更为80

#5 - 2025-07-15 18:46 - 刘鹏

- 计划完成日期从2025-07-11变更为2025-07-18