

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-09
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-08 22:58 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-07-08 22:58 - 王洪雨

- % 完成 从 20 变更为 42

#3 - 2025-07-08 22:58 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#4 - 2025-07-10 15:20 - 王洪雨

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#5 - 2025-07-10 15:20 - 王洪雨

- % 完成 从 42 变更为 0

- 预期时间 从 24.00 小时 变更为 32.00 小时

#6 - 2025-07-10 15:21 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#7 - 2025-07-10 15:21 - 王洪雨

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

#8 - 2025-07-10 15:21 - 王洪雨

- 状态 从 已关闭 变更为 开发中

#9 - 2025-07-10 15:21 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭