

## 2025年浙江健康云售前项目 - 需求 #12894

### 外站风格设计、功能模块调整

2025-07-09 14:44 - 李建军

状态:	待验证	开始日期:	2025-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-11
指派给:	李建军	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	17.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
<b>描述</b>			
配合开发完成外站风格设计、功能模块调整，与基地门户风格保持一致，优化功能设计。			

#### 历史记录

#1 - 2025-07-17 17:35 - 李建军

- 状态从进行中变更为待验证