

2025年X军多云管理平台售前项目 - 后端 #12907

需求 # 12618 (待处理): 南京X军静态页面对应功能开发

需求 # 12628 (待处理): 私有镜像编辑功能开发

私有镜像同步接口开发及修改测试

2025-07-09 20:57 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-10
指派给:	向宇	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-14 09:28 - 向宇

- 状态从 待处理 变更为 已关闭