

2025年浙江健康云售前项目 - 需求 #12910

阿里专有云-云主机对接

2025-07-10 14:38 - 李云

|                                                                                                           |     |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                                                                                       | 待处理 | 开始日期:   | 2025-07-14 |
| 优先级:                                                                                                      | 普通  | 计划完成日期: | 2025-07-22 |
| 指派给:                                                                                                      | 白新朋 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                                                                                       |     | 预期时间:   | 56.00 小时   |
| 目标版本:                                                                                                     |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 等级:                                                                                                       | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务:                                                                                                     |     |         |            |
| 描述                                                                                                        |     |         |            |
| 阿里专有云对接部分：1、完成云账号的纳管，包括云账号增删查看 2、完成云账号采集器与调度的管理 3、完成云资源池的对接，包括云资源池的增删改查 4、完成云服务商与云账号的授权管理 5、完成云主机的采集与列表展示 |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-07-10 14:39 - 李云

- 指派给 从 李云 变更为 白新朋
- 预期时间 被设置为 56.00 小时