

2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目 - 前端 #12915

需求 # 12830 (测试中): 基于3.10.4切出青城分支，将uis纳管进去，参考延长云享项目

客户测试环境vm_uis 菜单配置；问题排查

2025-07-10 17:37 - 张定星

状态:	开发中	开始日期:	2025-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-18
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-10 17:37 - 张定星

- 预期时间 从 4.00 小时 变更为 8.00 小时

#2 - 2025-07-11 15:46 - 张定星

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-07-11 15:46 - 张定星

- 计划完成日期 从 2025-07-11 变更为 2025-07-18