

2025年京能集团算力调度售前项目 - 需求 #12943

调度方案和控制标参数讨论

2025-07-10 23:01 - 张凌

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-10
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
调度方案和控制标参数讨论			

历史记录

#1 - 2025-07-17 21:44 - 张凌

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

文件

算力运营平台控标点20250704.xlsx	10.8 KB	2025-07-10	张凌
------------------------	---------	------------	----