

2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目 - 需求 #12945

协调资源处理华三和uis纳管，概览的问题

2025-07-11 10:12 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-10
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-11 10:12 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-11 10:12 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#3 - 2025-07-11 10:31 - 王洪雨

- 状态 从 已关闭 变更为 开发中

#4 - 2025-07-11 10:31 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭