

## 2024北邮扩容二期售前项目 - 前端 #12962

openStack 配置菜单问题，用户管理分配虚拟机问题，openstack，vmware，manageone  
批量邦绑定更换用户传参问题等修改

2025-07-11 17:53 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-11
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	12.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-07-14 10:08 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-14 10:08 - 王洪雨

- 预期时间 从 6.00 小时 变更为 12.00 小时

#3 - 2025-07-14 10:09 - 王洪雨

- % 完成 从 100 变更为 50

#4 - 2025-07-14 10:09 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#5 - 2025-07-14 21:26 - 王洪雨

- % 完成 从 50 变更为 100

#6 - 2025-07-14 21:26 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭