

某德国医疗器械公司本地软硬件上云迁移方案

2025-07-11 23:15 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-11
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-14 21:34 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-14 21:35 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-07-17 09:37 - 金锁

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭