

需求 #10795 (进行中): 企微看板

企微看板数仓模块开发

2025-07-14 17:12 - 余俊

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-25
指派给:	余俊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	180.00 小时
目标版本:		耗时:	63.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			