

2025年内蒙青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目 - 前端 #12985

需求 # 12830 (测试中): 基于3.10.4切出青城分支, 将uis纳管进去, 参考延长云享项目

概览页面异常问题修复

2025-07-14 18:34 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-18
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-15 18:22 - 张定星

- 状态从开发中变更为已关闭