

2025年长安汽车VOC售前项目 - 需求 #12993

需求 #11950 (待处理): 长安客户现场支持

长安现场支持0718

2025-07-14 20:57 - 古宏学

状态:	已完成	开始日期:	2025-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-18
指派给:	古宏学	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-21 13:53 - 古宏学

- % 完成 从 20 变更为 100

#2 - 2025-07-21 13:53 - 古宏学

- 状态 从 进行中 变更为 已完成