

2025交付公共项目 - 需求 #12995

长春联通智算项目工期评估，协调资源

2025-07-14 21:30 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-14
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-14 21:31 - 王洪雨

- 指派给 被设置为 王洪雨

#2 - 2025-07-14 21:31 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-07-14 21:31 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭