

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #12999

现场问题处理

2025-07-14 22:34 - 唐泽稳

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-31
指派给:	唐泽稳	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	80.00 小时
目标版本:		耗时:	60.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-16 22:39 - 唐泽稳

- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2025-07-21 21:27 - 唐泽稳

- % 完成 从 30 变更为 100

#3 - 2025-07-21 21:27 - 唐泽稳

- % 完成 从 100 变更为 50

#4 - 2025-07-21 21:28 - 唐泽稳

- 计划完成日期 从 2025-07-25 变更为 2025-07-31

#5 - 2025-07-21 21:29 - 唐泽稳

- 预期时间 从 40.00 小时 变更为 80.00 小时