

2025长春联通多云管理平台售前项目 - 评估 #13002

工作量评估

2025-07-15 10:24 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-14
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-15 10:24 - 白新朋

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-15 10:24 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-07-15 10:24 - 白新朋

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭