

河北省公安厅统一云运营平台升级与标准化建设项目 - 需求 #13009

7月18日上午与客户进行首轮立项汇报

2025-07-15 15:59 - 芦亚南

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-15
优先级:	高	计划完成日期:	2025-07-18
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
河北省公安厅想要进行统一云运营平台升级和按照部标改造项目，目前正在和华三沟通客户侧立项和提前下单流程中（相关成本和报价都已经协调完成）。7月18日计划与公安厅运维处进行正式汇报，华三高层领导带队，产线、办事处均会派人参加，现申请项目交付组进行支持，为后续编写工作说明书做准备。			

历史记录

- #1 - 2025-08-01 11:13 - 李云
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100