

2025交付公共项目 - 事务 #13015

项目协调事宜，疆算入渝，中行三期，延长云享

2025-07-15 17:58 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-15
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
疆算入渝内网迁移数据导致生产环境大屏被覆盖，协调资源修复，协助客户测试			
中行三期工期评审			
延长云享客户反馈数据不准确不显示等问题，要求工程师驻场解决，协调人员等			

历史记录

#1 - 2025-07-15 17:58 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-15 17:58 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭