

卡片-运维统计培训

2025-07-15 18:10 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2025-07-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-15
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			