

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #13018

反馈问题修改;新增需求开发

2025-07-15 18:24 - 张定星

状态:	开发中	开始日期:	2025-07-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-30
指派给:	张定星	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	35.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 13019: 替换所有/zyf前缀的接口 为 /CAIC			已关闭
前端 # 13047: 卡片开发			开发中
前端 # 13196: 订单列表导出功能添加;用户管理列表导出用户功能添加;			开发中
前端 # 13197: 1.组织架构/组织管理/组织详情/用户tab列表增加修改用户组织功能; 2. 配置管理/资源接入...			开发中
前端 # 13220: 1.配置管理 / 系统配置页面 中 增加资源到期时间通知设置项;2. 服务运营 /订单管理 / 订单...			待测试