

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 前端 #13019

需求 #13018 (开发中): 反馈问题修改;新增需求开发

替换所有/zyf前缀的接口 为 /CAIC

2025-07-15 18:27 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-18
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-07-16 17:08 - 张定星
- 计划完成日期 从 2025-07-15 变更为 2025-07-18
- #2 - 2025-07-21 09:39 - 张定星
- 状态 从 开发中 变更为 已关闭