

讨论业务拓扑设计方案

2025-07-15 18:48 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-15
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-15 18:48 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 100
#2 - 2025-07-15 18:48 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
#3 - 2025-07-15 18:48 - 邢毅彬
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭
#4 - 2025-08-02 22:20 - 邢毅彬
- 项目 从 2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目 变更为 2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目