

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 需求 #13042

客户现场问题对接及处理

2025-07-16 16:31 - 向宇

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-25
指派给:	向宇	% 完成:	88%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
事务 # 13043: 出差在途			已关闭
事务 # 13045: 客户现场问题对齐			已关闭
前端 # 13129: 线上反馈问题修复			已关闭
事务 # 13155: 数据集数据比对, 问题梳理; 服务更新			已关闭
前端 # 13156: 新增反馈问题修复			已关闭
后端 # 13192: 告警数据对不上问题梳理及排查			待处理

历史记录

#1 - 2025-07-22 17:52 - 向宇

- 预期时间从 40.00 小时 变更为 60.00 小时