

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 测试 #13044

voc系统遗留优化修改验证

2025-07-16 16:34 - 王集福

状态:	测试中	开始日期:	2025-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-01
指派给:	王集福	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	72.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-28 15:18 - 王集福

- 计划完成日期从 2025-07-18 变更为 2025-08-01