

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 前端 #13047

需求 #13018 (开发中): 反馈问题修改;新增需求开发

卡片开发

2025-07-16 17:09 - 张定星

状态:	开发中	开始日期:	2025-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-25
指派给:	张定星	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-21 09:39 - 张定星

- 计划完成日期 从 2025-07-18 变更为 2025-07-25