

河北省公安厅统一云运营平台升级与标准化建设项目 - 需求 #13055

和霍福强沟通项目情况

2025-07-16 17:56 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-16
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-16 17:56 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#2 - 2025-07-16 17:56 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 100