

# 河北省公安厅统一云运营平台升级与标准化建设项目 - 事务 #13058

## 项目情况交接，7月18现场技术支持

2025-07-16 18:09 - 霍富强

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	霍富强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-07-16 18:14 - 霍富强

- 状态从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-07-18 20:50 - 霍富强

- 状态从 进行中 变更为 已完成

#3 - 2025-07-25 17:28 - 霍富强

- 状态从 已完成 变更为 已关闭