

2025交付公共项目 - 需求 #13065

延长项目资源协调。河北公安项目资源协调，CEC项目协调

2025-07-16 18:55 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-16
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
延长客户反馈需要技术到场，和商务，技术讨论需求，安排向宇周四去客户现场

将白新鹏安排到cec周四演示，

将霍富强安排到周五河北公安

历史记录

#1 - 2025-07-16 18:56 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-16 18:56 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭