

2025年浙江健康云售前项目 - 需求 #13071

门户第一阶段网站配置

2025-07-16 21:15 - 李云

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-16
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
事务 # 13072: 门户首页及其他模块测试配置			已关闭