

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #13072

需求 # 13071 (进行中): 门户第一阶段网站配置

门户首页及其他模块测试配置

2025-07-16 21:16 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-16
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			