

2025年南方航空运维智能体售前项目 - 需求 #13075

智能体方案验证沟通会

2025-07-17 09:17 - 李建军

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-18
指派给:	李建军	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
参加产品的验证，与产品需求对齐沟通			