

2025年浙江健康云售前项目 - 需求 #13096

项目交付汇报

2025-07-17 17:29 - 李建军

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:	李建军	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
项目周报、工作进度汇报			