

2025年浙江健康云售前项目 - 需求 #13097

项目与第三方系统对接需求分析

2025-07-17 17:33 - 李建军

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-25
指派给:	李建军	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
对接基地门户统一用户管理、在线订购产品的业务逻辑需求分析			