

2025年长安汽车VOC售前项目 - 需求 #13105

数据清洗 数据接收服务 改造

2025-07-17 18:14 - 刘鸿兵

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-21
指派给:	刘鸿兵	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	80.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
数据清洗 数据接收服务 改造			