

2025年越南FPTTelecom International云管项目 - 需求 #13120

FPT Telecom International云管项目POC申请

2025-07-18 11:39 - 张娜

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-25
指派给:	魏显飞	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
<b>描述</b>			
客户为越南运营商旗下公司国际业务部，目前发起POC测试，需要我司安排人配合H3C越南当地工程师安装部署CMP产品并配合测试，客户计划下周开始POC。			
<b>子任务:</b>			
需求 # 13247: 运维部署环境，纳管vmWare8，aws			进行中